



Утверждаю
Директор МКОУ "СШ № 34"
Ю.П.Кулагина

04 апреля 2025 г.

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МИРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34"

расположенного по адресу: п. Мирный, ул. Совхозная, д. 11

Общие сведения

1	Год постройки	1989
2	Общая площадь здания (м. кв.)	1095
3	Наличие подвала	нет
4	Система отопления	закрытая
5	Схема отопления (однотрубная, двухтрубная)	двухтрубная
6	Система ГВС	да
7	Материал трубопровода отопительной системы (металл, пластик)	металл
8	Отопительные приборы (металл, чугун, биметалл, алюмин)	металл

Организационные и технический мероприятия по подготовке

к отопительному сезону

	Перечень мероприятий	срок выполнения
1	Составить дефектный акт состояния отопительной системы учреждения.	составляется 2 раза в год
2	Ревизия и ремонт запорной арматуры тепловых сетей внутренней отопительной системы.	апрель-май
3	Промывка фильтров и грязевиков: - демонтаж ; - прочистка от грязи и наслоений; - визуальный контроль целостности; - замена фильтрующих элементов;	апрель-май
4	Промывка системы отопления гидравлическим способом.	апрель-май
5	Испытание на прочность и плотность давлением 6 кгс/см ² теплового пункта	июнь
6	Испытание на прочность и плотность давлением 6 кгс/см ² системы отопления.	июнь

7	Ревизия отопительных приборов (воздухосборников)	май-июнь
---	--	----------

**Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к
отопительному сезону**

	Перечень мероприятий	срок выполнения
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному сезону на 2025-2026 годы.	апрель
2	Акт о гидродневматической промывке системы отопления, проведённой в присутствии представителя теплоснабжающей организации.	июнь
3	Акт о проведении испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта.	июнь
4	Паспорт индивидуального теплового пункта.	май-июнь
5	Акт приточно-вытяжной вентиляции	май-июнь
6	Акт периодическую проверку дымоходов и вентканалов	май-июнь
7	Акт ревизии и стендовой проверки приборов средств измерения	август
8	Акт ревизии технических устройств ШРП	август
9	Акт испытания предупредительной сигнализации и автоматики	август
10	Справка о приемке изолирующих фланцев	август
11	Акт гермитизации вводов в котельную	май-июнь
12	Проверка контрольно-измерительных приборов	май-июнь
13	Аттестация операторов газовой котельной	май-июнь
14	Заключение договора с аварийно-спасательной службой	июль
15	Страхование ответственности за причинение вреда	февраль-март
16	Проведение экспертизы ШРП	июнь

Составил: директор



Ю.П.Кулагина

